



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.01.2024 № 00002-р

Об утверждении плана основных мероприятий (дорожная карта) региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2024 год

1. Утвердить план основных мероприятий (дорожная карта) региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2024 год.

2. Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (Н.В. Антонова) обеспечить выполнение плана основных мероприятий (дорожная карта) в указанные сроки.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (Н.В. Игнатенкова).

Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской
области

О.М. Смоляков

Утверждаю
Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской
области

О.М. Смоляков

«__» _____ 2024 г.

Утверждаю
заместитель Председателя Правительства
Смоленской области

В.М. Хомутова

«__» _____ 2024 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
2024 года
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
наименование муниципального образования

| КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА | РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» |
|---|---|
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста» <i>(МБОУ «Тюшинская СШ»)</i> | |
| до 15 января | Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста» на основании типового дизайн проекта |
| | Отв. директор МБОУ «Тюшинская СШ» Гулова Л.В. |
| до 31 января | Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» |
| | Отв. директор МБОУ «Тюшинская СШ» Гулова Л.В. |
| до 1 марта | Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» |
| | Отв. директор МБОУ «Тюшинская СШ» Гулова Л.В. |
| до 31 января | Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центра «Точка роста» |
| | Отв. директор МБОУ «Тюшинская СШ» Гулова Л.В. |
| до 1 июля | Проведены ремонтные работы |
| | Отв. директор МБОУ «Тюшинская СШ» Гулова Л.В. |
| до 1 августа | Поставлено, установлено и налажено оборудование |
| | Отв. директор МБОУ «Тюшинская СШ» Гулова Л.В. |
| до 10 августа | Проведен Фотомониторинг работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России |
| | Отв. директор МБОУ «Тюшинская СШ» Гулова Л.В. |
| 1 сентября | Открыт Центр «Точка роста» |

| | |
|-------------------|--|
| | Отв.Глава муниципального образования«Кардымовский район» Смоленской области Смоляков О.М. |
| сентябрь - ноябрь | Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательной организации) |
| | Отв. и.о. начальника Отдела образования Администрации муниципального образования«Кардымовский район» Смоленской области Антонова Н.В. |
| | Отв. директор МБОУ «Тюшинская СШ» Гулова Л.В. |

| КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА | РП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» |
|--|--|
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спорта <i>(МБОУ «Соловьевская основная школа»)</i> | |
| до 31 января | Сформирована заявка на проведение закупочных процедур по приобретению спортивного инвентаря для спортивного клуба на базе МБОУ «Соловьевская основная школа» Отв. директор МБОУ «Соловьевская основная школа» Осипович А.К. |
| до 31 января | Разработано техническое задание для закупки спортивного инвентаря Отв. директор МБОУ «Соловьевская основная школа» Осипович А.К. |
| до 01 марта | Проведены закупочные процедуры Отв. директор МБОУ «Соловьевская основная школа» Осипович А.К. |
| до 01июля | Выполнена поставка спортивного инвентаря Отв. директор МБОУ «Соловьевская основная школа» Осипович А.К. |
| до 15августа | Произведено оснащение спортивным инвентарем спортивного клуба Отв. директор МБОУ «Соловьевская основная школа» Осипович А.К. |
| 1 сентября | Открыт вновь созданный школьный спортивный клуб на базе МБОУ «Соловьевская основная школа» Отв.Глава муниципального образования«Кардымовский район» Смоленской области Смоляков О.М. |
| до 1 октября | Подготовлен отчет о создании в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом Отв. директор МБОУ «Соловьевская основная школа» Осипович А.К. |
| до 5 октября | Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2024 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности. Отв. директор МБОУ «Соловьевская основная школа» Осипович А.К. |

| КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА | РП «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» |
|-------------------|--|
| до 1 августа | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях <i>(МБОУ «Рыжковская средняя школа», МБОУ «Тюшинская СШ»)</i> |
| | Доставлено и налажено оборудование Отв. директора МБОУ «Рыжковская средняя школа» и МБОУ «Тюшинская СШ» Мухина С.С. и Гулова Л.В. |
| август- сентябрь | Проведение информационной кампании по поляризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) |
| | Отв. директора МБОУ «Рыжковская средняя школа» и МБОУ «Тюшинская СШ» Мухина С.С. и Гулова Л.В. |

Согласовано
 Министр образования и науки
 Смоленской области

_____ В.В. Новиков

«___» _____ 2024 г.